

GÜNEŞ ENERJİSİ KURULUMU İŞLEYİŞİ



Keşif ve İhtiyaç Analizi

Yerinde inceleme yapılır, enerji ihtiyacı değerlendirilir.



Proje Tasarımı ve Fizibilite

Sistem tasarımı yapılır, fizibilite çalışmaları gerçekleştirilir.



Resmi İzinler ve Başvurular

Gerekli izinler alınır, ilgili kurumlara başvurular yapılır.



Ekipman Tedariki ve Lojistik

Panel, inverter ve diğer ekipmanlar temin edilir, nakilye işlemleri organize edilir.



Kurulum ve Montaj İşlemleri

Paneller ve sistem bileşenleri monte edilir, kablolama ve bağlantılar tamamlanır.



Test, Devreye Alma ve Onay Süreci

Sistem test edilir, devreye alınır ve gerekli onaylar sağlanır.



Üretime Başlama ve Takip Sistemi

Enerji üretimine geçilir, uzaktan izleme ve performans takibi yapılır.



PW ENERJİ

"Günesten Güze"



PW ENERJİ

"Güneşten Güce"





Sisteminizin Elektriksel Muayenesi

(Kurulumdan 2 – 4 Gün Sonra)

Şebekeye Bağlantı

(Enerji Dağıtım Sistemine Entegrasyon)



Yardımcı Sayaç Değişimi

Sisteminizi Açın!

